

Planning team Mario
 Versie 1.0
 donderdag 21 februari 2008

Week	7	8	9 *	10	11	12	13	14**	15	16	17
	Analyse en Concept				Ontwerp			Realisatie			Beoordeling
Planning		█									
Debriefing		█									
Analyse doelgroep				█							
Segmentatie				█							
Needs and wants analyse				█							
Persona's											
Conceptvoorstellen + Presentatie					█						
Schetsen					█	█					
Scenario's											
Promotieplan					█	█	█				
Flowchart						█	█				
Functionele en technische specs.						█					
Ontwerp site						█	█				
Ontwerp promotie materiaal							█				
Start realisatie								█			
Werkend eindproduct										█	
Uitgewerkte voorstellen voor promotieplan											
Resultaten gebruiksonderzoek									█		
Bijgewerkte blog											█
Projectspecificatie + Logboek											█
Presentatie											█

*Voorjaar vakantie

** Berlijn studie reis